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RESUMO 
 
Este estudo de caso teve como objetivo analisar os custos diretos orçados e 
realizados para dois loteamentos de tipologias distintas, sendo um de característica 
residencial e outro industrial, ambos implantados pela mesma empresa, e 
localizados na cidade de Morro da Fumaça, SC. Para o alcance do objetivo se 
identificou os custos orçados com plataforma do Sistema Nacional de Pesquisa de 
Custo e Índices da Construção Civil (SINAPI), referência junho de 2016. Obteve-se 
os custos realizados por meio de notas fiscais, recibos e com o sistema CRM – 
Gestão Imobiliária, adotado pela empresa do estudo de caso. Com os resultados 
obtidos, constatou-se as diferenças entre os custos realizados e orçados para cada 
loteamento e a diferença entre os custos para as duas tipologias de loteamento. Os 
resultados apontam que o loteamento de tipologia residencial apresenta uma 
diferença entre o custo orçado e realizado por área loteável 27,76 % maior para o 
custo orçado, enquanto que para o loteamento de tipologia industrial, os resultados 
apontam 42,43% maior para o custo orçado. E quando comparado o custo direto 
orçado entre as duas tipologias de loteamento, nota-se que o loteamento residencial 
está 32,60% acima do loteamento industrial. E com relação ao custo direto realizado 
o loteamento residencial apresenta-se 47,83% acima do loteamento industrial. 
  
Palavras-Chave: Custo direto orçado, custo direto realizado, loteamento. 
 
 
1. INTRODUÇÃO  
 
De acordo com a Lei Federal nº 6.799/79 (BRASIL, 1979), nas Disposições 
Preliminares Art. 2º. , diz-se que “O parcelamento do solo urbano poderá ser feito 
mediante loteamento ou desmembramento, observadas as disposições desta Lei e 
as das legislações estaduais e municipais pertinentes”. Conforme o § 1º. , deste  
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artigo “Considera-se loteamento a subdivisão de gleba em lotes destinados a 
edificação, com abertura de novas vias de circulação, de logradouros públicos ou 
prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes.” Em vista disto, no 
Art. 4º. , inciso IV, § 1º., afirma-se que “A legislação municipal definirá, para cada 
zona em que se divida o território do Município, os usos permitidos e os índices 
urbanísticos de parcelamento e ocupação do solo, que incluirão, obrigatoriamente, 
as áreas mínimas e máximas de lotes e os coeficientes máximos de 
aproveitamento”. Desta forma, atendendo aos requisitos de zoneamento da 
legislação do munícipio, estabelece-se a finalidade do empreendimento. Em função 
das zonas apresentadas pela legislação do munícipio, determina-se para uma 
determinada gleba a tipologia do loteamento, e assim inicia-se o empreendimento, 
que deve estar amparado por um bom planejamento e orçamentação. De acordo 
com Mascaró (1997, p.13) leva-se em consideração as variáveis funcionais, formais 
e econômicas, e segundo Mattos (2010, p.23) “O planejamento e o controle 
permitem uma visão real da obra, servindo de base confiável para decisões 
gerenciais.” Assim considera-se o loteamento como uma atividade econômica, onde 
o aspecto custo e controle de orçamentos é fator indispensável para executar um 
empreendimento de sucesso. Conforme o autor Coelho (2001), existe dois tipos de 
custos, tais quais são classificados em custo direto e o custo indireto. Neste artigo a 
comparação dos custos está relacionada somente ao custo direto dos 
empreendimentos em questão. Segundo Tisaka (2006, p.39), “O custo direto de uma 
obra é a somatória de todos os custos dos materiais, equipamentos e mão de obra 
aplicada diretamente em cada um dos serviços na produção de uma obra ou 
edificação qualquer, incluindo-se todas as despesas de infraestrutura necessárias  
para a execução da obra”. Logo, diante dos argumentos apresentados, questiona-se 
a distinção entre o custo direto orçado e realizado para um loteamento de tipologia 
residencial e industrial na cidade de Morro da Fumaça – SC? Uma vez levantada a 
questão, o presente estudo tem como objetivo geral estudar os custos diretos 
orçados e realizados para loteamento residencial e loteamento industrial. Para os 
objetivos específicos apresenta-se: a) estudar e determinar as composições de 
preços unitários dos serviços necessários para a implantação de loteamento 
residencial e industrial; b) identificar, calcular e realizar análise comparativa dos    
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custos orçados e dos realizados para o loteamento residencial; c) identificar, calcular 
e realizar análise comparativa dos custos orçados e os realizados para o loteamento 
industrial; d) determinar indicadores unitários de custos diretos orçados e realizados 
para as duas tipologias de loteamento; 
 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
2.1 PERÍODO DA PESQUISA 
 
Iniciou-se pesquisa bibliográfica no período de abril de 2016 a julho de 2016. 
Determinou-se os cálculos dos custos diretos orçados e realizados para as duas 
tipologias de loteamento no período de abril de 2016 a outubro de 2016. 
 
2.2 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 
 
A empresa responsável pela implantação dos empreendimentos estudados neste 
artigo localiza-se na cidade de Morro da Fumaça - SC, de característica privada e 
voltada ao ramo imobiliário, atuando no mercado há 13 anos, com ínicio no ramo de 
loteamentos em junho de 2012, onde até o presente momento caracteriza-se com 04 
empreendimentos de urbanização de glebas entregues, totalizando 249 lotes 
registrados. 
 
2.3 CARACTERÍSTICAS DOS LOTEAMENTOS DO ESTUDO DE CASO 
 
2.3.1 LOTEAMENTO INDUSTRIAL  
 
O loteamento para fins industriais denomina-se “Loteamento Industrial e Comercial 
Maccari Imóveis”, localizado na Rodovia SC 443, km 17, na cidade de Morro da 
Fumaça – SC, e está constituído por 12 lotes. A Figura 01, mostra uma imagem 
parcial do empreendimento. 
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Figura 01: Foto parcial do Loteamento Industrial e Comercial 
Maccari Imóveis. 
  
 Fonte : da Autora. 
 
Apresenta-se a localização do empreendimento na Figura 02: 
 
Figura 02: Localização do Loteamento Industrial e Comercial Maccari Imóveis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte : da Autora. 
 
Na Tabela 01, apresenta-se os dados relevantes sobre as áreas do loteamento de 
característica industrial, bem como o percentual estabelecido de área aproveitável, 
conforme rege plano diretor municipal da área. 
 
 
5 
Artigo   submetido  ao  Curso de    Engenharia Civil   da    UNESC - 
como requisito parcial para obtenção do Título de Engenheiro Civil 
 
     
 
   UNESC- Universidade do Extremo Sul Catarinense – 2016/02 
 
 
Tabela 01: Quadro de Áreas do Loteamento Industrial. 
 
Características Área (m²) Percentual (%) 
Área total escriturada 116.000,00  - 
Área total de lotes 19.568,50 64,64 
Área de arruamento 3.654,00 12,07 
Área Verde 3.293,02 10,88 
Área de Utilidade Pública 3.758,27 12,41 
Área a Lotear 26.619,79 - 
Área Total a Lotear 30.273,79 100,00 
Área Remanescente 85.726,21 - 
 
Fonte : da Autora. 
 
A Figura 03 apresenta o projeto geométrico do Loteamento Industrial. 
 
Figura 03:  Projeto geométrico do Loteamento Industrial. 
 
 
Fonte : da Autora. 
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2.3.2 LOTEAMENTO RESIDENCIAL 
 
O loteamento com fins residenciais denomina-se “Loteamento Santa Clara”, e 
localiza-se na Rodovia MOF 310, Ibirapuera, na cidade de Morro da Fumaça – SC. 
Composto por 117 lotes residenciais. Na Figura 03, demonstra-se a imagem parcial 
do empreendimento em questão. 
 
Figura 04: Foto parcial do Loteamento Santa Clara. 
Fonte: da Autora. 
 
Na Figura 05, se apresenta a localização do Loteamento Santa Clara. 
 
Figura 05: Localização do Loteamento Residencial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: da Autora. 
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A Tabela 02,demonstra as características das áreas estabelecidas e subdividas 
conforme o plano diretor e as características do empreendimento em questão. 
 
Tabela 02: Quadro de Áreas do Loteamento Santo Clara. 
Fonte: da Autora. 
 
A Figura 06 mostra o projeto geométrico do Loteamento Resincial . 
 
Figura 06 : Projeto Geométrico do Loteamento Residencial: 
 
 
Fonte: da Autora 
 
2.3.3 ETAPAS DE EXECUÇÃO  
 
Considerou-se para este estudo as seguintes etapas para orçamentação e execução 
dos loteamentos: 
 
Características Área (m²) Percentual (%) 
Área total escriturada 80.000,00  
Área total de lotes 45.569,02 60,21 
Área de arruamento 20.424,97 26,98 
Área Verde 5.537,33 7,32 
Área de Utilidade Pública 4.156,10 5,49 
Área Deinfra 4.312,58 - 
Área Total a Lotear 75.687,42 100 
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a) Limpeza do Terreno; 
b) Terraplanagem; 
c) Abertura de Ruas; 
d) Drenagem Pluvial; 
e) Caixa Pluviais (Boca de Lobo); 
f) Rede de Água Potável; 
g) Rede Elétrica; 
h) Pavimentação; 
i) Arborização; 
 
2.4 OBTENÇÃO DE DADOS 
 
Para o custo realizado obteve-se os dados e informações sobre as despesas de 
cada loteamento, por meio do Sistema CRM Gestão Imobiliária, versão 2008, 
adotado pela empresa do estudo de caso. Por  meio deste sistema a empresa lança 
todas as despesas realizadas por empreendimento imobiliário.  
 
2.5 DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 
 
Para o estudo dos custos orçados e realizados das duas tipologias de loteamentos 
se utilizou os seguintes documentos técnicos. 
 
a) projeto geométrico; 
b) projeto de pavimentação por lajota sextavada; 
c) projeto de dimensionamento de drenagem pluvial; 
d) projeto de rede elétrica; 
e) projeto de abastecimento de agua potável; 
f) registros fotográficos; 
g) memorial descritivo; 
h) notas fiscais; 
i) recibos; 
j) notas de entregas dos materiais; 
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2.6 PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS  
 
Após a análise da documentação técnica, prevista no item 2.5, da letra a) até a g) 
elaborou-se as planilhas orçamentárias considerando-se os serviços agrupados nas 
etapas definidas em 2.3. Para os preços unitários dos serviços se utilizou a 
plataforma SINAPI, sendo estas referências técnicas sem desoneração, e relativas 
ao mês de junho de 2016, para o estado de Santa Catarina. O processamento da 
planilha orçamentária ocorreu no Microsoft Excel  (versão 2010). 
  
2.7 OBTENÇÃO DO CUSTO DIRETO REALIZADO 
  
Para o custo realizado obteve-se os dados e informações sobre as despesas de 
cada loteamento, por meio  do Sistema CRM Gestão Imobiliária, versão 2008, 
adotado pela empresa do estudo de caso. Por meio deste sistema a empresa lança 
todas as despesas realizadas por empreendimento imobiliário. As despesas 
realizadas de cada loteamento extraídas deste sistema tiveram os seus valores 
históricos atualizados para o mês de junho de 2016, por meio  dos índices obtidos 
pela Avaliação de glebas, publicadas na revista Construção Mercadas (2016, p. 60). 
Para o processamento dos custos realizados adotou-se planilhas no Microsoft Excel 
(versão 2010). A Figura 07, apresenta os índices para custos de urbanização para 
um módulo de mil metros quadrados de área útil (área dos lotes), calculados com 
base no trabalho “Avaliação de Glebas – Subsídios para Pré-Planos” da empresa 
Guilherme Martins Engenharia de Avaliações S/C Ltda., publicada na  Revista 
Construção Mercado Julho de 2016, Edição 182, p.60. 
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Figura 07: Índices para custos de urbanização com inclusão do 
período de referência Junho de 2016. 
 
Fonte: Revista Construção Mercado Julho de 2016. 
 
2.8 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS. 
 
Após a coleta dos valores obtidos, apresentam-se os resultados através de 
produção textual, gráficos e tabelas, onde os mesmos objetivam comparar os custos 
diretos realizado e orçado para as tipologias de loteamento residencial e industrial. 
Sendo a apresentação do custo realizado de materiais em Curva ABC, com o 
estabelecimento do critério da zona A para os materiais com consumo unitário. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
3.1  CUSTOS DIRETOS PARA O LOTEAMENTO INDUSTRIAL 
 
A Figura 08 mostra o total dos custos diretos orçados e do realizado, e os respectivos custos unitários para o Loteamento Industrial 
e Comercial Maccari Imóveis. Nela se apresenta os valores do custo direto realizado, do custo direto orçado pelo SINAPI com 
referência ao mês de junho de 2016, e o custo direto orçado parametricamente com o indicador, referente ao mês de junho de 
2016 , publicado na Revista Construção Mercado (2016, p.60).  
 
Figura 08: Custo direto orçado SINAPI, custo direto realizado e custo paramétrico para Loteamento Industrial.  
LOTEAMENTO 
INDUSTRIAL 
CUSTO DIRETO ORÇADO SINAPI CUSTO DIRETO REALIZADO CONSTRUÇÃO MERCADO 
R$/m² 
Área 
lotes 
R$/m² 
Área 
Loteável 
R$/ Lote 
Total em 
R$ 
R$/ m² 
Área 
Lote 
R$/m² 
Área 
Loteável 
R$ /Lote 
Total em 
R$ 
R$/m² 
Área 
Lotes 
R$/m² 
Área 
Loteável 
R$/ Lote Total em R$ 
Serviços Pré –
Eliminares 0,14 0,09 229,66 2.755,88 0,24 0,15 388,09 4.657,03 - - - - 
Topografia 0,48 0,31 778,45 9.341,43 0,26 0,17 416,67 5.000,00 1,74 1,12 2.837,43 34.049,19 
Terraplanagem 1,09 0,70 1.774,73 21.296,71 0,91 0,59 1.477,67 17.732,00 8,07 5,22 13.159,82 157.917,80 
Drenagem pluvial 4,74 3,07 7.733,11 92.797,36 3,68 2,38 6.003,52 72.042,20 6,19 4,00 10.094,08 121.129,02 
Rede de Água 0,46 0,30 748,63 8.983,60 0,36 0,23 585,94 7.031,22 6,72 4,34 10.958,36 131.500,32 
Pavimentação 13,61 8,80 22.190,30 266.283,54 8,22 5,31 13.398,00 160.776,00 13,65 8,82 22.259,17 267.110,03 
Rede Elétrica 3,48 2,25 5.675,83 68.110,00 3,48 2,25 5.672,06 68.064,75 2,38 1,54 3.881,09 46.573,03 
Arborização 1,32 0,86 2.159,19 25.910,28 0,65 0,42 1.062,90 12.754,74 - - - - 
TOTAL 25,32 16,38 41.289,90 495.478,80 17,80 11,50 28.716,19 348.057,94 38,75 25,05 63.189,95 758.279,38 
Fonte: da Autora.
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 Uma análise comparativa entre os valores obtidos na Figura 08, aponta que o custo 
direto realizado para o loteamento industrial apresenta o menor valor, quando 
comparado ao custo direto orçado pelo SINAPI e pelo indicador da revista 
Construção Mercado.  Observa-se na Figura 08 que o custo direto realizado é R$ 
147.420,86, 29,75% menor que o valor orçado pela plataforma SINAPI e apresenta 
uma diferença de R$ 262.800,58, correspondendo a 34,66% menor, quando 
comparado ao custo orçado com o indicador da revista Construção Mercado. Com 
observação nas etapas, em suma o custo direto realizado se apresenta menor, e 
observa-se que nas etapas de topografia, terraplanagem, drenagem pluvial, rede de 
água, pavimentação, rede elétrica, arborização estão acima do custo direto 
realizado, com maior defasagem na etapa de pavimentação onde a diferença 
comparada ao custo orçado pela plataforma SINAPI é de R$105.507,54, 
correspondendo a 39,62 % , e R$ 106.334,03, correspondendo a 39,81% 
comparado ao custo orçado com o indicador a revista Construção Mercado. 
Observa-se esse percentual maior de defasagem devido ao custo unitário 
estabelecido para o metro quadrado de área, sendo que para o SINAPI o valor de 
referência para a pavimentação é orçado em R$ 65,98, quando o realizado está 
orçado em R$ 44,00 o metro quadrado, totalizando 66,69% de diferença. Observa-
se também uma notória defasagem quanto aos valores estabelecidos pelo indicador 
da revista Construção mercado, em que todas as etapas encontra-se acima do custo 
realizado, sendo que o custo por metro quadrado de área loteável apresentado pela 
revista construção mercado para a etapa de terraplanagem é que apresenta maior 
defasagem, uma vez que está no valor de R$ 5,22, enquanto o custo realizado está 
no valor de R$ 0,59, sendo que estas diferenças são ilustradas a seguir na seguinte 
figura. 
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Figura 09: Gráfico com valores de custos diretos para loteamento industrial. 
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Fonte: da Autora. 
 
 
A imagem gráfica da Figura 09, reforça que o valor que mais se aproxima do custo 
direto realizado corresponde ao custo direto orçado pela plataforma SINAPI. O custo 
orçado pelo referencial SINAPI encontra-se 42,35 % maior que o custo realizado. 
 
 
3.2 CUSTOS DIRETOS PARA O LOTEAMENTO RESIDENCIAL 
 
A Figura 10 mostra os custos diretos orçados e realizados para o Loteamento 
Residencial Santa Clara.                   
 
 
 
 
Artigo   submetido  ao  Curso de    Engenharia Civil   da    UNESC - 
como requisito parcial para obtenção do Título de Engenheiro Civil 
 
     
  14 
 
      UNESC- Universidade do Extremo Sul Catarinense – 2016/02 
 
 
Figura 10 : Custo direto orçado SINAPI, custo direto realizado e custo paramétrico para Loteamento Residencial. 
  
LOTEAMENTO 
RESIDENCIAL 
CUSTO DIRETO ORÇADO SINAPI CUSTO DIRETO REALIZADO CONSTRUÇÃO MERCADO 
R$/m² 
Área 
lotes 
R$/m² 
Área 
Loteável 
R$/ Lote Total em R$ 
R$/ m² 
Área 
Lote 
R$/m² 
Área 
Loteável 
R$ /Lote Total em R$ 
R$/m² 
Área 
Lotes 
R$/m² 
Área 
Loteável 
R$/ Lote Total em R$ 
Serviços Iniciais 0,12 0,07 45,71 5.256,29 0,19 0,11 73,89 8.497,81 - - - - 
Topografia 0,35 0,21 140,36 16.140,88 0,32 0,27 128,02 14.722,72 1,74 1,05 689,48 79.290,09 
Terraplanagem 1,43 0,86 566,21 65.114,58 5,36 3,23 2.123,28 244.177,50 8,07 4,86 3.197,76 367.741,99 
Drenagem pluvial 2,99 1,80 1.184,16 136.178,85 5,40 3,25 2.140,55 246.162,89 6,19 3,73 2.452,80 282.072,23 
Rede de Água 0,94 0,56 371,71 42.746,59 0,91 0,55 362,49 41.686,00 6,72 4,05 2.662,82 306.223,81 
Pavimentação 22,47 13,53 8.904,16 1.023.978,60 12,08 7,28 4.788,46 550.672,93 13,65 8,22 5.408,84 622.017,12 
Rede Elétrica 6,70 4,04 2.655,99 305.439,00 3,29 1,98 1.304,35 150.000,00 2,38 1,43 943,08 108.454,27 
Arborização 1,08 0,65 429,10 49.346,13 0,56 0,34 223,39 25.689,99 - - - - 
TOTAL 36,08 21,72 14.297,40 1.644.200,92 28,12 17,00 11.144,43 1.281.609,84 38,75 23,33 15.354,78 1.765.799,53 
 
Fonte: da Autora. 
 
Com a Figura 10, para loteamento tipologia residencial, observa-se que o custo total direto realizado apresenta o menor valor 
quando comparado ao custo direto orçado com a plataforma SINAPI e ao custo orçado parametricamente com o indicador da 
revista Construção Mercado, sendo as diferenças respectivamente nos valores de R$ 362.591,08, representando 28,29% e R$ 
484.189,69, representando 37,78 %. Com relação ao custo orçado pelo SINAPI e ao custo realizado, observa-se que as etapas 
Artigo   submetido  ao  Curso de    Engenharia Civil   da    UNESC - 
como requisito parcial para obtenção do Título de Engenheiro Civil 
 
     
  15 
 
   UNESC- Universidade do Extremo Sul Catarinense – 2016/02 
 
 
de topografia, rede de água, pavimentação, rede elétrica, arborização estão acima 
do valor realizado, sendo que a etapa de pavimentação apresenta o maior 
percentual de defasagem tal qual representa 46,19 %, explica-se este fato pelo valor 
determinado pelo SINAPI estar R$ 29,22 por metro quadrado acima do real adotado, 
onde representa um acréscimo de 44,29% por metro quadrado orçado. Ao comparar 
o custo orçado realizado com o custo orçado com o indicador da revista construção 
mercado, observa-se que com exceção da esta de rede elétrica, todas as demais 
etapas o custo realizado encontra-se abaixo, sendo que o a etapa de terraplanagem 
apresenta a maior diferença, sendo o valor de R$ 123.564,49, valor cujo percentual 
representa 33,60%. Na etapa de terraplanagem foi considerado o serviço de limpeza 
com regularização de superfície do terreno, escavação e regularização mecânica.   
 
A figura 11, ilustra graficamente os custos diretos realizados e orçados para o 
loteamento residencial. 
 
Figura 11 : Gráfico com valores de custos diretos para o loteamento residencial.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: da Autora. 
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3.3 COMPARAÇÃO DOS CUSTOS DIRETOS ENTRE DOIS LOTEAMENTOS 
RESIDENCIAIS. 
  
A figura 12 apresenta a comparação entre o custo orçado unitário entre dois 
loteamentos de tipologias residenciais, sendo um o Loteamento Santa Clara, e o 
segundo outro loteamento residencial orçado por Matheus de Souza.  
 
Figura 12: Comparação de custo unitário direto para Loteamento Residencial. 
 
Etapas de Serviço 
Loteamento Residencial 
Santa Clara 
Loteamento Residencial 
Matheus de Souza  
SINAPI - 
Custo por 
Área 
Loteável 
R$/m² 
Realizado 
- Custo 
por Área 
Loteável 
R$/m² 
Custo 
Construção 
Mercado por 
Área Loteável 
R$/m² 
SINAPI - 
Custo 
por Área 
Loteável  
R$/m² 
Realizado - 
Custo por 
Área Loteável 
R$/m² 
Custo 
Construção 
Mercado por 
Área Loteável 
R$/m² 
Serviços Pré –
Eliminares 0,07 0,11 - 0,02 0,02 - 
Topografia 0,21 0,27 1,05 0,22 0,22 1,08 
Terraplanagem 0,86 3,23 4,86 0,56 0,72 0,69 
Drenagem pluvial 1,80 3,25 3,73 2,51 1,68 6,60 
Rede de Água 0,56 0,55 4,05 0,21 0,21 3,93 
Pavimentação 13,53 7,28 8,22 10,45 6,93 8,17 
Rede Elétrica 4,04 1,98 1,43 3,69 3,45 1,37 
Arborização 0,65 0,34 - 0,31 0,25 - 
TOTAL 21,72 17,00 23,33 17,97 13,48 21,84 
 
Fonte: da Autora. 
 
Observa-se que o Loteamento Santa Clara, com relação ao seu custo orçado pela 
plataforma SINAPI apresenta-se 20,86% mais elevado  em relação ao custo orçado 
pela plataforma SINAPI do Loteamento de Matheus de Souza. Uma das causas para 
tal fato, deve-se a variação do índice do SINAPI utilizado por ambas as pesquisas. 
Em relação ao custo realizado, observa-se que o Loteamento Santo Clara está 
26,11% acima quando comparado ao custo realizado do Loteamento de Matheus de 
Souza, sendo a etapa de terraplanagem com o valor de maior diferença.  
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3.3 COMPARAÇÃO DOS CUSTOS DIRETOS ENTRE O LOTEAMENTO 
INDUSTRIAL E RESIDENCIAL. 
 
A Figura 13 apresenta a comparação entre os valores unitários do custo direto por 
área loteável de cada loteamento, sendo apresentada a diferença em percentual. 
 
Figura 13: Análise comparativa entre os custos diretos unitários do Loteamento 
Residencial e Loteamento Industrial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: da Autora. 
 
Conforme os resultados obtidos, e os valores das diferenças detectados, observa-se 
que o loteamento residencial apresenta um custo direto unitário orçado por área 
loteável 32,60% maior que o loteamento industrial. Considerando–se a comparação 
entre as tipologias de loteamento destaca-se a etapa de rede de água, que 
apresenta 86,67 % acima para o loteamento residencial. Para a comparação do 
custo unitário direto realizado, temos para o loteamento residencial um custo unitário 
de 47,83% superior ao loteamento industrial, onde se destaca a etapa de 
terraplanagem com a maior desigualdade, sendo esta etapa para o loteamento  
 
  CUSTO DIRETO ORÇADO SINAPI CUSTO DIRETO REALIZADO 
Etapas de 
Serviço 
R$/m² 
Área 
Loteável - 
Lot. 
Residencial 
R$/m² Área 
Loteável  
Lot. 
Industrial 
Diferença 
em %  
R$/m² 
Área 
Loteável - 
Lot. 
Residencia
l 
R$/m² Área 
Loteável - 
Lot. 
Industrial 
Diferença 
em %  
Serviços Pré –
Eliminares 0,07 0,09 -22,22 0,11 0,15 -26,67 
Topografia 0,21 0,31 -32,26 0,27 0,17 58,82 
Terraplanagem 0,86 0,70 22,86 3,23 0,59 447,46 
Drenagem pluvial 1,80 3,07 -41,37 3,25 2,38 36,55 
Rede de Água 0,56 0,30 86,67 0,55 0,23 139,13 
Pavimentação 13,53 8,80 53,75 7,28 5,31 37,10 
Rede Elétrica 4,04 2,25 79,56 1,98 2,25 -12,00 
Arborização 0,65 0,86 -24,42 0,34 0,42 -19,05 
TOTAL 21,72 16,38 32,60 17,00 11,50 47,83 
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residencial superior em 447,46%. As diferenças detectadas são explicadas ao 
analisar as áreas de arruamento dos loteamentos, onde o loteamento residencial 
possui 82,11 % acima de área para abertura de ruas, e as condições naturais do 
local , ou seja sua topografia, deram maiores despesas no custo real do 
empreendimento residencial, sendo também que o empreendimento apresenta mais 
lotes e quadras devido a sua característica e finalidade residencial.  
A figura 14 apresentada a seguir, demonstra a diferença de percentual sobre o custo 
orçado pelo SINAPI e do custo orçado realizado entre o Loteamento Residencial 
Santa Clara, o Loteamento Industrial e o Loteamento Residencial de Matheus de 
Souza. 
 
Figura 14: Diferença em percentual do Custo Orçado SINAPI entre Custo Realizado 
entre Loteamento Residencial Santa Clara, Loteamento Industrial e Loteamento 
Residencial (Matheus de Souza). 
  
 
Etapas de 
Serviço 
Loteamento Residencial Santa 
Clara 
Loteamento Industrial 
Loteamento Residencial                 
(Matheus de Souza) 
SINAPI - 
Custo 
por 
Área 
Loteável 
R$/m² 
Realizado 
- Custo 
por Área 
Loteável 
R$/m² 
Diferença 
em % 
SINAPI - 
Custo 
por 
Área 
Loteável 
R$/m² 
Realizado 
- Custo 
por Área 
Loteável 
R$/m² 
Diferença 
em % 
SINAPI - 
Custo 
por 
Área 
Loteável 
R$/m² 
Realizado 
- Custo 
por Área 
loteável 
R$/m² 
Diferença 
em % 
Serviços Pre 
Eliminares 0,07 0,11 -36,36 0,09 0,15 -40,00 0,02 0,02 0,00 
Topografia 0,21 0,27 -22,22 0,31 0,17 82,35 0,22 0,22 0,00 
Terraplanagem 0,86 3,23 -73,37 0,70 0,59 18,64 0,56 0,72 -22,22 
Drenagem 
pluvial 1,80 3,25 -44,61 3,07 2,38 28,99 2,51 1,68 49,40 
Rede de Água 
0,56 0,55 
1,82 0,30 0,23 30,43 0,21 0,21 0,00 
Pavimentação 13,53 7,28 85,85 8,80 5,31 65,72 10,45 6,93 50,79 
Rede Elétrica 4,04 1,98 104,04 2,25 2,25 0,00 3,69 3,45 6,96 
Arborização 0,65 0,34 91,18 0,86 0,42 104,76 0,31 0,25 24,00 
TOTAL 21,72 17,00 27,76 16,38 11,50 42,43 17,97 13,48 33,31 
 
Fonte: da Autora. 
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Observa-se que os empreendimentos de característica residencial aproximam-se 
mais do custo orçado pelo SINAPI, uma vez que o percentual de diferença é menor 
em relação ao loteamento industrial que apresenta 42,43% de diferença, contra 
27,76% do Loteamento Santa Clara e 33,31% do Loteamento de Matheus de Souza. 
 
4.CONCLUSÃO 
  
A pesquisa buscou comparar através de um estudo de caso, a diferença entre o 
custo direto orçado pela plataforma SINAPI e o custo direto realizado de um 
loteamento residencial e um loteamento industrial, ambos localizados na cidade de 
Morro da Fumaça – SC, e bem como, posteriormente, comparar as diferenças 
encontradas entre as duas tipologias, objetivando descobrir o custo direto de 
implantação para cada empreendimento e aumentar a confiabilidade nos 
orçamentos executados de cada empreendimento. Todos os objetivos foram 
alcançados, conforme estudo e exposição dos dados de projeto deste artigo, 
dispostos em planilhas elaboradas no Microsoft Excel (versão 2010). Através da 
visualização dos resultados, verifica-se que para o loteamento residencial há uma 
diferença de 27,76% maior em relação ao custo realizado direto. Constata-se que a 
etapa de pavimentação é o serviço que possui maior participação no custo do 
empreendimento residencial, apresentando 62,29 % de participação em relação ao 
custo orçado por área loteável e 42,82% de participação em relação ao custo orçado 
realizado. Com relação ao loteamento industrial, observa-se que o mesmo apresenta 
42,43% de custo orçado maior, sendo a etapa de pavimentação, também a etapa 
com maior participação, onde representa o valor de 53,72% para o custo orçado , e 
o valor de 46,17 % para o custo orçado realizado. E quando comparado o custo 
orçado entre as duas tipologias de loteamento, nota-se que o loteamento residencial 
está 24,58% acima do loteamento industrial. E com relação ao custo realizado o 
loteamento residencial apresenta-se 32,35% acima do loteamento industrial. Com o 
presente objetivo alcançado, este estudo conseqüentemente contribui para futuras 
estimativas de custos, orçamentos e planejamento para a viabilidade de implantação 
de loteamentos com tipologias distintas na cidade de Morro da Fumaça –SC. 
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